



El procés del Pla Estratègic de Mura

Què farem, quan, amb qui i per a què


0		Activació i estructuració del procés	 abril – maig 2026 seguiment durant tot el procés fins al desembre 2027	 Què fem? Alineem el procés amb l'Ajuntament, constituïm el grup motor i definim el calendari i el sistema de treball.	 Amb qui? Equip de govern i grup motor	 Per a què? Per posar el procés en marxa i garantir-ne la coordinació.
1		Diagnosi local i lectura del lloc	 maig – juliol 2026	 Què fem? Fem trobades locals i sectorials per escoltar el poble, identificar reptes, tensions i oportunitats.	 Amb qui? Veïnat, sectors locals, grup motor i equip facilitador	 Per a què? Per construir una primera diagnosi compartida de Mura.
2		Ampliació social i mirada bioregional	 agost 2026	 Què fem? Obrim el procés a residents temporals, visitants i agents del territori amb una jornada pública d'estiu.	 Amb qui? Població no resident, visitants, agents territorials i grup motor	 Per a què? Per ampliar i contrastar la diagnosi amb noves mirades.
3		Cocreació del model i primeres propostes	 setembre – octubre 2026	 Què fem? Definim el model de desenvolupament del municipi, generem propostes i preparam el primer esborrany del pla i del pilot del Tió.	 Amb qui? Veïnat, grup motor i equip facilitador	 Per a què? Per passar de la diagnosi a les propostes concretes.
4		Contrast i articulació bioregional	 octubre – novembre 2026	 Què fem? Contrastem el model amb altres municipis i agents clau i el presentem en una jornada tècnica pública.	 Amb qui? Municipis veïns, tècnics, Parc, entitats i grup motor	 Per a què? Per validar el model a escala territorial i generar coordinació.
5		Implementació i test del model	 desembre 2026 – febrer 2027	 Què fem? Posem a prova el model amb el pilot del Tió 2026, observem resultats i recollim millores.	 Amb qui? Poble, visitants, agents implicats i grup motor	 Per a què? Per veure què funciona i ajustar el model en context real.
6		Consolidació del model de governança	 febrer – abril 2027	 Què fem? Dissenyem i validem el Consell de Poble, en definim rols i en preparam el conveni amb l'Ajuntament.	 Amb qui? Ajuntament, grup motor i comunitat local	 Per a què? Per deixar una estructura estable de governança compartida.
7		Transició i projecció	 juny – octubre 2027	 Què fem? Connectem el procés amb el nou mandat i presentem el pla i l'experiència de Mura al territori i al país.	 Amb qui? Consell de Poble, consistori, altres territoris i agents externs	 Per a què? Per donar continuïtat al treball i projectar l'experiència.

 **El paper del grup motor**

- ✓ Fa d'enllaç amb el poble
- ✓ Acompanya i orienta el procés
- ✓ Ajuda a preparar cada fase
- ✓ Recull retorns i valida passos

 **Al final del procés tindrem**

- ✓ Una diagnosi compartida
- ✓ Un pla estratègic
- ✓ Un model testat amb el Tió
- ✓ Un Consell de Poble



 **Com volem orientar el futur de Mura, entre totes i tots?**